



FIRST WORKSHOP

05.02.-06.02.2009, Slovak Republic,
Žilina



ZÁPIS

Na prvom pracovnom stretnutí partneri stanovili a schválili nasledujúce kroky:

1. Riadiacu štruktúru projektu
2. Pravidlá spolupráce
3. Spôsob komunikácie
4. Sledovanie projektu
5. Disemináciu projektu

1. RIADIACA ŠTRUKTÚRA PROJEKTU

Partneri v projekte stanovili a schválili:

Hlavný koordinátor projektu VÚD
Riadiaci výbor

EWE CZ	VUD SK	PZ SK	I-VAR SI
Meno a priezvisko			
Ing. Jozef Machovčák	Ing. Vladimír Matušík	Doc. Peter Polák	Dr.-Ing. Miro Uran

2. Pravidlá spolupráce

- riadiacim orgánom projektu je riadiaci výbor zvolený zo zástupcov partnerov v projekte, za predsedníctva hlavného koordinátora projektu VÚD
- riadiaci výbor prijíma operatívne rozhodnutia o ďalšom postupe v riešení projektu
- riadiaci výbor organizuje stretnutia členov a vedúcich riadiacich balíkov
- obsah projektu určuje program a činnosť riadiaceho výboru a partnerov v projekte
- výstupy a výsledky projektu sú schvaľované dvojstupňovo:
 1. stupeň - vedúci príslušného balíka
 2. stupeň - riadiaci výbor projektu



- hlavný koordinátor zodpovedá za finančnú stránku projektu, jednotný grafický dizajn dokumentov a výstupov projektu a za organizáciu potrebných stretnutí, seminárov a usporiadanie pilotného kurzu zváračov

- riadiaci výbor určil termíny akcií

3. Spôsoby komunikácie

Komunikácia medzi partnermi v projekte sa zabezpečuje priebežne prostredníctvom e-mailu, pošty a telefónu.

4. Sledovanie projektu

Výstupy a kontrola ich stavu vyhotovenia:

1. Certifikačná schéma
2. Testové otázky
3. Cvičné testové otázky
4. Metodika skúšok zváračov pre jednotlivé technológie zvárania:
5. Certifikát zvárača o úspešne vykonanej skúške a získanej kvalifikácii

5. Propagácia projektu

Hlavný koordinátor projektu vytvorí pre disemináciu projektu:

- tím zodpovedný za tvorbu a rozširovanie poznatkov o projekte, riadiaci výbor je súčasne tímom pre disemináciu
- webovskú stránku na doméne VÚD,a.s., Žilina - www.vud.sk
- tlačенú dokumentáciu
- CD

Ciele a zámery projektu sa budú prezentovať na informačnom seminári, pre jeho potreby sa vypracuje zborník.

Výsledky projektu sa prezentujú na hodnotiacom seminári, pre jeho potreby sa vypracuje zborník.

Výsledky projektu sa budú prezentovať v Slovenských a aj v zahraničných časopisoch distribuovaných cieľovým skupinám: zváračom, certifikačným orgánom, zváračským školám

Priebeh propagácie sa priebežne monitoruje a vyhodnocuje na pracovných stretnutiach projektu.